

План совместных мероприятий на 2023-2026 годы в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Благотворительным фондом «Вклад в будущее» и Кыргызским национальным университетом им. Ж. Баласагына от 20 ноября 2023 года (новая редакция)

Используемые сокращения:

- Благотворительный фонд «Вклад в будущее» – Фонд
- Институт переподготовки и повышения квалификации кадров – ИППКСК
- Консорциум «Развитие личностного потенциала в образовании» – Консорциум
- Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына – КНУ
- Лаборатория развития личностного потенциала в образовании – Лаборатория
- Программа по развитию личностного потенциала – Программа РЛП
- Программа повышения квалификации – ППК
- Центр повышения квалификации учителей и инклюзивного образования – Центр ПКУИО

Ответственные координаторы направлений сотрудничества

№	Направление (проект)	Координатор от Фонда	Координатора от КНУ
1	Интеграция в общее образование: пилотная группа внедрения	Агапова В.А., руководитель Программы РЛП	Кутанова Р.А., руководитель Центра ПКУИО
2	Интеграция в общее образование: масштабирование	Агапова В.А., руководитель Программы РЛП	Кутанова Р.А., руководитель Центра ПКУИО
3	Интеграция в высшее образование	Матвиенко Е.В., руководитель Программы РЛП «Аналитика и взаимодействие с вузами» Программы РЛП	Сухолдобова Н.А., доцент ИППКСК
4	Экспертиза и НИР: методики обучения педагогов и детей	Катеева М.И., ведущий методист направления «Продукты» Программы РЛП	Мураталиева Н.Х., координатор по международным проектам и повышению квалификации ИППКСК
5	Экспертиза и НИР: методология и диагностика	Янченко А.А., руководитель направления «Методология и перспективные исследования» Программы РЛП	Мураталиева Н.Х., координатор по международным проектам и повышению квалификации ИППКСК (5.1. «Разработка сводного глоссария»)
6	Обмен опытом и совместные события	Агапова В.А., руководитель направления «Сопровождение и сообщества» Программы РЛП	Исламова Н.Н., руководитель программы «Психология» ИППКСК (5.2. «Совместные диагностические исследования») Кутанова Р.А., руководитель Центра ПКУИО

Мероприятие		Исполнитель	Срок	Результат
№				
1. Интеграция в общее образование: пилотная группа внедрения				
1.1	Обеспечение соответствующей аудитории для организации онлайн-встречи по реализации проекта «Пилотная группа внедрения»	ЦПКУИО	Январь-февраль 2024 г.	Утвержден график онлайн-встречи
1.2	Онлайн-встреча с потенциальными преподавателями и исследователями для презентации Программы РПП	Фонд ИППК	Январь-февраль 2024 г.	Обеспечена онлайн-встреча и необходимы консультации
1.3	Организация обучения команды тренеров-преподавателей и группы исследователей	Фонд ЦПКУИО	Февраль-март 2024 г.	Обеспечено проведение обучения, сформирован список лиц, прошедших обучение
1.4	Передача материалов ППК для педагогических и управленческих команд	Фонд	Март-апрель 2024 г.	Обеспечена передача материалов ППК
1.5	Адаптация материалов ППК к нормативным требованиям КР, утверждение Ученым Советом КНУ	ИППК	Апрель 2024 г.	Приняты необходимые нормативные акты КНУ для реализации ППК
1.6	Отбор школ и детских садов и презентация Программы РПП (9 организаций общего среднего и 5 организаций дошкольного образования)	ЦПКУИО	Март-апрель 2024 г.	Утвержден список образовательных организаций для пилотного внедрения
1.7	Повышение квалификации руководителей, заместителей руководителей и психологов, социальных психологов пилотной группы внедрения	Фонд ЦПКУИО	Март-апрель 2024 г.	Проведено обучение, выданы сертификаты об обучении по ППК
1.8	Защита управленческих проектов, подготовленных организациями пилотной группы внедрения	Фонд ЦПКУИО	Апрель 2024 г.	Проведена защита управленческих проектов в гибридном формате
1.9	Запуск реализации в пилотной группе внедрения управленческих проектов	ЦПКУИО	Апрель-май 2024 г.	Издание приказов организаций о запуске управленческих проектов
1.11	Планирование организации повышения квалификации педагогов пилотной группы внедрения лекторов	ИППК	Октябрь-декабрь 2024 г.	Определен состав лекторов
1.12	Повышение квалификации педагогов пилотной группы внедрения	ИППК	По отделному плану	Проведено обучение, выданы сертификаты об обучении по ППК
1.13	Сопровождение и поддержка команд образовательных организаций пилотной группы внедрения	Фонд	Март 2025	Обеспечены сопровождение и поддержка команда образовательных организаций пилотной группы внедрения
1.15	Вебинар по передаче технологий сопровождения образовательных организаций пилотной группы внедрения	Фонд	Март 2025	Обеспечена передача алгоритма сопровождения школ и детских садов, участвующих в программе

№	Мероприятие	Исп-ль	Срок	Результат
1.16	Организация общего слета образовательных организаций пилотной группы внедрения, подведение промежуточных итогов работы	ИППКК Фонд	Апрель 2025 	Проведен слет образовательных организаций пилотной группы внедрения с участием представителей Фонда (предварительно г. Бишкек). презентованы промежуточные результаты реализации программы

2. Интеграция в общее образование; масштабирование

2.1	Передача примеров соглашений, заключенных с образовательными организациями и регионами, примеров критериев отбора школ, иных документов для масштабирования	Фонд	Апрель 2024 г.	Передааны примеры документов для масштабирования, начата работа над необходимой нормативной базой КНУ
2.2	Подготовка команд из числа пилотной группы внедрения для презентации их управленческих проектов: Чуйская область (школа №69, Краснореченская школа, детский сад №134), Иссык-Кульская область (школа им. Укуева, с. Жениш), Джалал-Абатская область (школа №1, Кара-Куль), Нарынская область (школа им. Иманалиева, с. Ак-Жар), иные организации по согласованию сторон	Фонд	Апрель-июнь 2024 г.	Подготовлены презентационные выступления для представления опыта Программы
2.3	Презентация программы для областных и районных управлений в сфере образования, руководителей образовательных организаций: Чуйская, Иссык-Кульская, Джалал-Абатская, Нарынская, Ошская области КР	ИППКК	Май-август 2024 г.	Проведена презентация в пяти областях КР, заключены при необходимости соглашения о сотрудничестве
2.4	Дополнительная подготовка преподавателей для реализации программ повышения квалификации	Фонд	Февраль-апрель 2025 г.	Осуществлена дополнительная подготовка преподавателей согласно запросу и потребностям КНУ (до 30 человек)
2.5	Подготовка предложений и проектов документов для проведения конкурсного отбора образовательных организаций для вхождения в программу	Фонд ИППКК	Март 2025 г.	Подготовлены критерии и технические требования для проведения конкурсного отбора образовательных организаций для вхождения в Программу
2.6	Планирование графика обучения команд образовательных организаций, участвующих в масштабировании	ИППКК	Март-апрель 2025 г.	Сформированы графики обучения команд не менее чем 50 определенных для масштабирования образовательных организаций
2.7	Конкурсный отбор образовательных организаций для масштабирования	ИППКК Фонд	Март-май 2025 г.	Утверждена нормативная база, КНУ во взаимодействии с Фондом определено не менее 70 образовательных организаций
2.8	Повышение квалификации команд образовательных организаций, участвующих в масштабировании	ИППКК	С сентября-октября	Проведено обучение с выдачей соответствующих документов об обучении

№	Мероприятие	Исп-ль (супервизия)	Срок	Результат
2.9	Запуск занятий в образовательных организациях, участвующих в масштабировании	ИППКК	С октября 2025 г.	Начаты параллельно с обучением занятия в не менее чем 50 образовательных организациях
2.10	Определение потенциальных ресурсных центров Программы (при необходимости)	ИППКК	Сентябрь 2026 г.	Определен состав ресурсных центров Программы (при необходимости)
3. Интеграция в высшее образование				
3.1	Подготовка письма о включении КНУ в работу Консорциума	ИППКК	Декабрь 2023 г.	Согласовано и подписано письмо-обращение о включении КНУ в состав Консорциума
3.2	Привлечение КНУ к участию в методологических семинарах Консорциума	Фонд	Апрель 2024 г. (далее – по графику)	Участие профессорско-преподавательского состава КНУ в методологических семинарах Консорциума
3.3	Внесение вопроса о включении в качестве участника Консорциума на рассмотрение Совета Консорциума	Фонд	Май 2024 г.	Принято и оформлено протоколом решение Совета Консорциума
3.4	Включение представителей КНУ в состав межвузовской дирекции магистерской программы Консорциума	Фонд	Май 2024 г. (далее – по графику)	Обеспечено включение представителей КНУ в состав межвузовской дирекции магистерской программы Консорциума
3.5	Подписание лицензионного договора о передаче материалов инвариантного модуля магистерской программы Консорциума	Фонд ИППКК	Июнь-август 2024 г.	Подписан лицензионный договор о передаче материалов инвариантного модуля магистерской программы Консорциума, обеспечена передача материалов
3.6	Оформление магистерской программы Консорциума для реализации в КНУ	ИППКК	Июнь-июль 2024 г.	Утверждены учебные план и иные документы учебного планирования магистерской программы, оценен потенциал включения в программу, оценен потенциал образа жизни, программному тематик здорового образа жизни, целей устойчивого развития, работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
3.7	Подготовка статей для публикации в научно-практическом журнале «Управление качеством образования», организация работы по доведению для сведения ученых и исследователей о публикации, сбор статей для публикации	ИППКК	Июнь-июль 2024 г и далее ежегодно согласно графику выпусков журнала	Публикация научных статей в научно-практическом журнале «Управление качеством образования» в рамках специального выпуска по тематике развития личностного потенциала в образовании
3.8	Определение показателей приема обучающихся на магистерскую программу Консорциума (контрольные цифры приема)	ИППКК	Июнь-август 2024 г.	Определены контрольные цифры приема на магистерскую программу Консорциума в КНУ

№	Мероприятие	Исп-ль	Срок	Результат
3.9	Определение состава преподавателей, привлекаемых для реализации магистерской программы Консорциума	ИППКК	Июль-август 2024 г.	Определен состав преподавателей, привлекаемых для реализации магистерской программы Консорциума
3.10	Передающий семинар (консультации) по вопросам реализации магистерской программы Консорциума	Фонд	Август-сентябрь 2024 г.	Обеспечено проведение семинара, проведены консультации с авторами инвариантных модулей
3.11	Реализация магистерской программы Консорциума согласно общему графику	ИППКК	Октябрь 2024 г. (далее – согласно учебному плану)	Запущена реализация магистерской программы Консорциума в КНУ
3.12	Взаимодействие со школами в рамках реализации магистерской программы Консорциума	ИППКК	Сентябрь 2024 г. (далее – согласно учебному плану)	Обеспечено привлечение организаций пилотной группы внедрения в рамках реализации магистерской программы Консорциума
3.13	Подведение промежуточных итогов первого семестра обучения по магистерской программе	Фонд ИППКК	Май 2025 г.	Подведены итоги первого семестра обучения, подготовлены мероприятия по дальнейшей сетевой интеграции магистерской программы

4. Экспертиза и НИР: методики обучения педагогов и детей

4.1	Определение учебно-методических материалов для первичного перевода на кыргызский язык	Фонд ИППКК	Февраль-март 2025 г.	Определена этапность перевода, подготовлен график перевода материалов
4.2	Перевод пробного материала для реализации Программы	ИППКК	Апрель-май 2025 г.	Обеспечен перевод материалов с учетом глоссария (учебно-методические материалы по теоретическим основам социально-эмоционального развития детей)
4.3	Включение переведенных материалов в процесс подготовки педагогов	ИППКК	Сентябрь 2025 г.	Переданы в работу педагогам переведенные учебно-методические материалы
4.4	Оценка возможности перевода иных учебно-методических материалов для работы с образовательными организациями КР	ИППКК	Октябрь 2025 г.	Составлен перечень материалов для перевода
4.5	Включение учебно-методических материалов в перечень, рекомендованный Министерством образования и науки КР (при необходимости)	ИППКК	2025 г. (по отделённому графику)	В случае установленной законодательством КР необходимости обеспечена реализация процедуры включения учебно-методических материалов в соответствующий перечень материалов

5. Экспертиза и НИР: методология и диагностика

5.1. Разработка сводного глоссария

Мероприятие		Исп-ль	Срок	Результат
№				
5.1.1	Отбор терминов глоссария программы РЛП для включения в сборный глоссарий	Фонд	Июнь-октябрь 2024 г.	Сформирован корпус базовых терминов по развитию личностного потенциала
5.1.2	Отбор базовых педагогических терминов, используемых в программе РЛП, для включения в сборный глоссарий	Фонд	Июнь-октябрь 2024 г.	Сформирован корпус педагогических терминов, используемых в программе РЛП
5.1.3	Отбор базовых терминов целей устойчивого развития ООН для перевода для включения в сборный глоссарий	ИППКК	Июнь-октябрь 2024 г.	Сформирован корпус базовых терминов целей устойчивого развития ООН
5.1.4	Формирование сборного глоссария	Фонд ИППКК	Октябрь-декабрь 2024 г.	Сформирован сборный глоссарий
5.1.5.	Перевод сборного глоссария на английский и кыргызский языки	Фонд ИППКК	Январь-апрель 2025 г.	Выполнен перевод сборного глоссария на английский и кыргызский языки
5.1.6	Верификация и утверждение сборного глоссария на уровне КНУ и Кыргызской академии образования, подготовка и публикация	ИППКК	Апрель-сентябрь 2025 г.	Зафиксирован статус глоссария
5.1.7	Верификация и утверждение сборного глоссария на уровне Министерства образования и науки КР (при необходимости)	ИППКК	В сроки, установленные соотв. регламентами	
5.2. Совместные диагностические исследования				
5.2.1	Согласование пакета диагностических инструментов для проведения мониторинговых исследований	Фонд ИППКК	Август 2024 г.	Определен и согласован сторонами пакет диагностических инструментов для проведения мониторинговых исследований
5.2.2	Получения разрешения авторов на адаптацию диагностических инструментов для применения на выборке, говорящей на киргизском языке	Фонд	по отдельному плану	Получены необходимые согласования авторов на применение диагностических инструментов
5.2.3	Перевод на киргизский язык диагностических инструментов (при необходимости)	ИППКК	по решению со стороны ИППКК	Обеспечен перевод (при необходимости – адаптация), диагностических инструментов на кыргызский язык
5.2.4	Организация входной диагностики в пилотной группе внедрения	Фонд	Сентябрь-декабрь 2024 г.	Проведена диагностика, собран массив диагностических данных
5.2.5	Подготовка сотрудников КНУ для проведения диагностики	Фонд	Февраль-апрель 2025 г.	Подготовлена группа из не менее чем пяти представителей КНУ для проведения диагностики
5.2.6	Организация выходной диагностики педагогов в пилотной группе внедрения	ИППКК	Октябрь-ноябрь 2025 г.	Проведена диагностика, собран массив диагностических данных

№	Мероприятие	Исполн-ль	Срок	Результат
5.2.7	Организация входной диагностики педагогов и обучающихся при обучении организаций в рамках масштабирования	ИППКК	Октябрь 2025 г.	Проведена диагностика, собран массив диагностических данных
5.2.8	Организация выходной диагностики обучающихся в пилотной группе внедрения	ИППКК	Апрель-май 2026 г.	Проведена диагностика, собран массив диагностических данных
5.2.9	Организация выходной диагностики обучающихся в рамках масштабирования	ИППКК	Апрель-май 2026 г.	Проведена диагностика, собран массив диагностических данных
5.2.10	Организация выходной диагностики педагогов в рамках масштабирования	ИППКК	Октябрь 2026 г.	Проведена диагностика, собран массив диагностических данных
5.2.11	Совместное планирование дальнейших диагностических исследований	Фонд ИППКК	Декабрь 2026 г.	Сформирован календарь диагностических исследований на последующие учебные годы
6. Обмен опытом и совместные события				
6.1.	Очный семинар консорциума университетов «Развитие личностного потенциала в образовании» (Москва)	Фонд ИППКК	10-14 декабря 2023 г.	Участие делегации КНУ, вручение письма обращения
6.2	VI Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие личностного потенциала как ценность современного образования» (онлайн)	Фонд	14-15 декабря 2023 г.	Обеспечено, онлайн-участие специалистов КНУ, подготовлен отчет по итогам участия
6.3	II Всероссийский слет Центров развития личностного потенциала (г. Калуга)	Фонд	25-26 января 2024 г.	Участие делегации КР, обмен опытом
6.4	Фестиваль лучших практик развития личностного потенциала – 2024 (онлайн)	Фонд	Апрель-июнь 2024 г.	Участие образовательных организаций КР, обмен опытом, включение работ в итоговый каталог практик по итогам Фестиваля
6.5	Международная конференция под эгидой ЮНЕСКО и Министерства образования и науки КР (г. Бишкек - г. Чолпон-Ата)	КНУ Фонд	16-20 сентября 2024 г.	Участие делегации Фонда, организация отдельного мероприятия с участием пилотных школ программы в Бишкеке
6.6	III Всероссийский слет Центров развития личностного потенциала (Нижний Новгород)	Фонд	06-08 октября 2024 г.	Участие делегации КНУ и образовательных организаций КР, обмен опытом
6.7	Очный семинар консорциума университетов «Развитие личностного потенциала в образовании» (Москва)	Фонд	01-02 ноября 2024 г.	Участие делегации КНУ на семинаре Консорциума университетов
6.8	Открытый педагогический фестиваль «В диалоге» в рамках проекта «СредаФест 2025» (онлайн)	Фонд	Апрель 2025 г.	Участие образовательных организаций КР, обмен опытом, включение работ в итоговый каталог практик по итогам Фестиваля
6.9	Очный семинар консорциума университетов «Развитие личностного потенциала в образовании» (место определяется)	Фонд	2025 г.	Участие делегации КНУ на семинаре Консорциума университетов
6.10	IV Всероссийский слет Центров развития личностного потенциала (место определяется)	Фонд	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Участие делегации КНУ и образовательных организаций КР, обмен опытом
6.11	Планирование перечня мероприятий для обмена опытом на 2026 годы	КНУ Фонд	Январь 2025 г.	Сформирован список событий и мероприятий для обмена опытом